

## Hankeplaan 2019

Hanke nimetus	Hanke planeeritud väljakuulutamise kvartal	Hankemenetluse liik	Hankeeseme liik	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
Vaskjala juurdeehitus	II	Väikehange	Ehitus	Oktoober
Pumpla hoonete välisühisolatsioonide rek Hiiu, Jääraku, Toome Õitse, Pihlaka pp-s, Lasnamäe IIIa veepl.	II	Väikehange	Ehitus	Juuli
Puurkaevude rek (Mahla I)	II	Väikehange	Ehitus	September
MF hoone restpõrand	II	Väikehange	Ehitus	Juuni
Mikrofiltrite kangas	II	Väikehange	Asi	Mai
Platsisõiduk	II	Väikehange	Asi	Märts
Projekteerimine 2019	läbivalt aasta jooksul	Väikehange	Teenus	Detsember
Tööriistad	läbivalt aasta jooksul	Väikehange	Asi	Detsember
Peapumpla masinaruumi küte	II	Väikehange	Teenus	Detsember
Õhupuhur	III	Väikehange	Asi	November
Infrastruktuuri uuendus	III	Väikehange	Asi	September
Pumplate rekonstrueerimine	II	Väikehange	Ehitus	Oktoober
Kontori- ja olemruumide remont	II	Väikehange	Ehitus	September
Välikoristus	II	Lihthange	Teenus	Selgub hanke tegemisel
Kontoritarvete minikonkurss, 2020	IV	Minikonkurss	Asi	2020
Elektrienergia minikonkurss, 2019 al III kvartal	II	Minikonkurss	Asi	Selgub hanke tegemisel
Sõidukite finantsliising (2020)	IV	Väikehange	Teenus	2020 lõpp
Maagaasi ostmine (2020)	IV	Lihthange	Asi	2020 lõpp
Rehvivahetus ja -hoiustamine	IV	Väikehange	Teenus	Selgub hanke tegemisel