

Hankeplaan 2021

Hanke nimetus	Hanke planeeritud väljakuulutamise kvartal	Hankemenetluse liik	Hankeeseme liik	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
A ja B järelkloorisõlmede torustike rek.	II	Väikehange	Ehitus	Oktoober
Hoonete remont	II	Väikehange	Ehitus	September
Kanalite nõlvused	II	Väikehange	Ehitus	Juuli
Filtrite seinte rek	II	Lihthange	Ehitus	Täpsustatakse hankes
Pumpade hange	III	Väikehange	Asi	November
Pumplate filtermaterjali asendus	II	Väikehange	Asi	September
Kaunissaare paisu silla hüdroisolatsioon ja paisu varja nr 2 automaatika rek	II	Väikehange	Ehitus	Juuni
OZ absorberkuivatite regeneratsiooni puhurid 2tk	II	Väikehange	Asi	Juuli
On-Line mõõtesüsteemi impulssvete jagajad	II	Väikehange	Asi	September
Kaldakaevu rekonstrueerimine	II	Lihthange	Ehitus	Täpsustatakse hankes
Aerotankid nr 1-4 rekonstrueerimine	II	Lihthange	Ehitus	Täpsustatakse hankes
Jäätmete ajutine ladustamine ja käitlemine	II	Väikehange	Ehitus	November
Järelsetitite mudapadja andurid	II	Väikehange	Asi	Täpsustatakse hankes
VPJ R6 katus remont	II	Väikehange	Ehitus	Detsember
VPJ A maja katus	II	Väikehange	Ehitus	Detsember
VPJ A maja fasaadi korrastus	II	Väikehange	Ehitus	Detsember
VPJ A maja aknapaalede korrastus	II	Väikehange	Ehitus	Detsember
Projekteerimistöõde hanked	I-IV	Väikehange	Teenus	Täpsustatakse hankes
Piirete uuendamine šahtides	II	Väikehange	Ehitus	Oktoober
Kanalisatsiooni mudel	II	Väikehange	Teenus	Täpsustatakse hankes
Saue kanalisatsioonitorustik	II	Väikehange	Ehitus	Oktoober
Erika tn kanalitoru rek	II	Väikehange	Ehitus	August
Kohila tn veetoru rek	II	Väikehange	Ehitus	November
CIPP-meetodil kanali rekonstrueerimise hanked	II-IV	Lihthange	Ehitus	Täpsustatakse hankes
Maardu arendustegevuse hanked	II	Väikehange	Ehitus	Detsember
Kontoritarvete raamlepingu hange	IV	Väikehange	Asi	Täpsustatakse hankes