
LIITUMISPUNKTI EHITUSE ÜLDTINGIMUSED 

 

1. LEPINGU DOKUMENDID NING POOLTE AVALDUSED JA KINNITUSED 

 

1.1. Igakordse hankelepingu (edaspidi ka kui Leping) moodustavad käesolevad üldtingimused, igakordselt Töövõtja 

poolt Tellijale esitatav pakkumus (edaspidi ka kui Pakkumus), igakordselt Tellija poolt Töövõtjale esitatav 

ostutellimus (edaspidi ka kui Ostutellimus), AS Tallinna Vesi (edaspidi ka kui Tellija) töötervishoiu, -ohutuse- ja 

keskkonnanõuded, tehniline kirjeldus ning leppetrahvi määramise vorm. 

1.1.1. Leping loetakse sõlmituks ja on jõustunud, kui Tellija on saatnud Ostutellimuse kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis Töövõtja poolt teatatud volitatud isikule ja see kehtib kuni Lepingust tulenevate 

kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmiseni poolte poolt. 

1.1.2. Tellijal on õigus erinevalt punktis 1.1.1. toodust seada Lepingu jõustumine sõltuvusse tema poolt liitujaga  

sõlmitava liitumislepingu jõustumisest, kui dünaamilise hankesüsteemi kehtivusaja lõpuni on jäänud vähem 

kui 90 kalendripäeva järgmistel tingimustel: 

1.1.2.1. Tellija teavitab Töövõtjat Ostutellimuses (p. 4) Lepingu hilisemast jõustumisest. 

Tellija esitab Töövõtjale täiendava teavituse, kui Leping loetakse jõustunuks, millisel 

juhul hakkab jooksma üldtingimuste punktis 2.1.9 toodud Tööga alustamise tähtaeg. 

Teavitus võib olla esitatud pärast dünaamilise hankesüsteemi kehtivusaja lõppu, kuid 

kindlasti Pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul;  

1.1.2.2. Kui Tellija ei teavita Töövõtjat Lepingu jõustumisest, kuna tema ja liituja vaheline 

liitumisleping ei ole sõlmitud, muutub Lepingu täitmine pooltest mitteolenevalt 

võimatuks. Sellisel juhul loetakse, et Leping ei jõustu ning pooltele ei teki sellega 

seonduvalt õigusi ja/või kohustusi, sh ei teki poolel teise poole suhtes mis tahes 

nõudeid ja/või pretentsioone ja/või õigust kohaldada muid õiguskaitsevahendeid.  

1.2. Lepingu dokumentides mõistetakse termini ,,Töö’’ all Tellija poolt tellitavaid ja Töövõtja poolt teostatavaid 

ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ja/või sademevee liitumispunkti ehitustöid. Täpsemalt on Töö igakordselt 

määratletud Töövõtja poolt esitatud Pakkumuses ja Tellija poolt edastatud Ostutellimuses. 

1.3. Pooled avaldavad ja kinnitavad, et nad on põhjalikult tutvunud Lepingu dokumentidega ning Lepingu sõlmimisega 

ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva õigusakti ega äriühingu sisedokumendi sätet ega varem sõlmitud 

lepingutega endale võetud kohustust. Leping asendab mistahes võimalikud suulised või kirjalikud kokkulepped 

poolte vahel, mis on sõlmitud Töö osas enne Lepingu allkirjastamist.  

1.4. Pooled avaldavad ja kinnitavad, et poolte esindajate volitused on kehtivad ning ei esine asjaolusid, mis keelaksid, 

piiraksid või välistaksid poolte õigust sõlmida Lepingut ja et pooltel on tulenevalt õigusaktidest ning äriühingu 

sisedokumentidest olemas kõik nõutavad load, otsused, kooskõlastused ja muud eeldused, mis on vajalikud Lepingu 

sõlmimiseks ja täitmiseks. 

1.5. Pooled avaldavad ja kinnitavad oma valmisolekut ja tahet suunata oma parimad jõupingutused Lepinguga võetud 

kohustuste täitmiseks, austades ja järgides teise Poole õigusi ning huve. 

1.6. Töövõtja avaldab ja kinnitab, et ta on põhjalikult tutvunud Töö teostamist puudutavate kõikide oluliste asjaolude ja 

dokumentidega ning ei oma selles suhtes mingeid pretensioone, mistõttu puudub tal õigus Lepingus ilmneda võivate 

puuduste tõttu või mis iganes muul põhjusel nõuda Tellijalt Lepingu maksumust ületavate täiendavate summade 

tasumist, Töö teostamise tähtaegadest või kvaliteedinõuetest mittekinnipidamist, v.a. kui Pooled on kirjalikult 

leppinud kokku teisiti. Töövõtja poolt nimetatud keeldude rikkumist mis iganes põhjusel käsitletakse Töövõtja poolt 

Lepingu olulise rikkumisena. 

1.7. Töövõtja kinnitab, et tal on Töö tegemiseks piisavad teadmised, oskused ja kogemused ning pädevus ning ta omab 

nõuetekohast ja kehtivat registreeringut riiklikus registris. Töövõtja kohustub tagama käesolevas punktis nimetatud 

registreeringu kehtivuse kogu Lepingu perioodi jooksul. 

 

2. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED 

 

2.1. Töövõtja kohustub oma üldkohustuste raames: 

2.1.1. tegema kogu Lepingu objektiks oleva Töö, mis hõlmab muuhulgas kohustuse omal kulul hankida kogu 

ehituseks vajaliku tööjõu, kõik kasutatavad ehitustooted, -seadmed, -masinad ja töövahendid ning teostama 

muud toimingud, mis on vajalikud ja/või kooskõlastatud Tellijaga ning võimaldavad Lepingu eesmärki täita 

ja ehitist pärast selle Tellijale üleandmist sihipäraselt kasutada; 

2.1.2. tegutsema Töö teostamisel tavaliselt vajaliku professionaalse hoolsusega, rakendades oma erialaseid teadmisi 

ja kogemusi parimal võimalikul viisil, teostades Töö kvaliteetselt ja vastavuses Eestis kehtivate õigusaktide, 

ehitusnormide ja -eeskirjade ning asjakohaste standardite ja hea ehitustavaga; 



2.1.3. kasutama Töö teostamisel ainult Tellijaga kirjalikku taaesitamist võimaldavalt kooskõlastatud alltöövõtjaid, 

kellel on vastava tööliigi läbiviimiseks nõuetekohane pädevus ning vastavasisuline registreering riiklikus 

registris. Töövõtja kohustub esitama Tellijale alltöövõtja üldandmed, kontaktandmed ja vajadusel muu Tellija 

poolt nõutud teabe. Tellijal on õigus kontrollida alltöövõtja kvalifikatsiooni ning kõrvaldamise aluste 

puudumist, sh keelduda alltöövõtja kooskõlastamisest ja nõuda tema asendamist vastavalt riigihangete 

seaduses sätestatule; 

2.1.4. järgima Töö teostamisel Lepingu dokumente, Tellija poolt kehtestatud eeskirju ja juhendeid ning Tellija poolt 

antud juhiseid ning korraldusi ja arvestama Tellija spetsialistide sisendiga. Samuti kohustub Töövõtja järgima 

Tellija tehnilisi nõudeid, mis on avaldatud Tellija koduleheküljel https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded/. 

Juhul, kui Tellija või omanikujärelevalve juhiste ja korralduste järgimine tooks kaasa Töö Lepingule 

mittevastavuse, peab Töövõtja Tellijat sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul 

kirjalikku taasesitamist võimaldavalt teavitama, misjärel Tellija kirjaliku korralduse alusel on Töövõtja 

kohustatud Lepingu objektiks olevat Tööd jätkama, kuid vabaneb vastutusest üksnes selles ulatuses, millist 

otsest mõju toob kaasa Tellija otsus; 

2.1.5. kontrollima enda ala professionaalile kohase ja piisava hoolsusega enne Tööga alustamist Tellija juhiseid (sh 

Tellija poolt üle antud ehitusprojekti), kolmanda isiku eeltöid või Tellija poolt Lepingu täitmiseks antud 

ehitusmaterjale, -tooteid ja -seadmeid ning edastama Tellijale kirjalikku taasesitamist võimaldavalt 

informatsiooni kahe tööpäeva jooksul mis tahes mittevastavuste osas arvates sellest teada saamisest, misjärel 

Tellija kirjaliku korralduse alusel on Töövõtja kohustatud Lepingu objektiks olevat Tööd jätkama, kuid 

vabaneb vastutusest üksnes selles ulatuses, millist otsest mõju toob kaasa Tellija otsus; 

2.1.6. hankima omal kulul kõik Töö teostamiseks vajalikud lähteandmed, hankides ühtlasi omal kulul kõik Töö 

teostamiseks ja Töö resultaadi kasutusele võtmiseks vajalikud load (sh kaeveloa) ning vajalikud 

kooskõlastused. Vajadusel peab Töövõtja uuendama võrguvaldajate kooskõlastusi, kui need aeguvad enne 

Töö lõpetamist; 

2.1.7. võimaldama Tellijal, omanikujärelevalve tegijal ning riikliku ja kohaliku omavalitsuse järelevalveorganitel 

teostada õigusaktides sätestatud järelevalvet, andma järelevalve teostajatele õigusaktides nõutud 

informatsiooni ja järgima järelevalve teostajate poolt tehtud ettekirjutusi ning vastutama õigusaktide 

rikkumisega kaasnevate tagajärgede eest; 

2.1.8. tagama, et tema poolt hangitud ehitustooted, -seadmed, -masinad ning muud töövahendid, aga ka töövõtted 

vastavad õigusaktidega kehtestatud ja Lepingus kokku lepitud nõuetele, kusjuures: 

2.1.8.1. Töövõtjal on õigus Lepingu täitmisel kasutada ehitustooteid ja -materjale või seadmeid (sh 

tehnoloogiat), mis ei ole fikseeritud projektis või Töö lähteülesandes üksnes tingimusel, et 

muudatused on kirjalikult kooskõlastatud projekteerija, omanikujärelevalve tegija ja Tellijaga; 

2.1.8.2. lähtuma Töö, sh ehitustoodete kvaliteedi osas vastaval kutsealal kehtivatest juhistest, praktikast ning 

standarditest ja normidest. Töövõtja on kohustatud võtma teetöödel kasutatavate materjalide proovid 

ja tegema või korraldama omal kulul kõik kvaliteedinõuetes ette nähtud katsetused;  

2.1.8.3. esitama Tellija omanikujärelevalve tegijale:  

a) viis tööpäeva enne Tööga alustamist kasutatavate materjalide sertifikaadid; 

b) seitse tööpäeva enne Tööga alustamist tööohutusplaani; 

2.1.8.4. Tellija nõudmisel on Töövõtja kohustatud esitama kasutatavate ehitustoodete kvaliteeti ja Lepingule 

vastavust tõendavad dokumendid. Töövõtja kohustub kooskõlastama nimetatud dokumendid 

omanikujärelevalve tegijaga enne Tööga alustamist. Töövõtja kohustub pidevalt dokumenteerima 

kvaliteedinõuetest kinnipidamise vastavalt kutsealal kehtestatud ehitustööde dokumenteerimise 

nõuetele; 

2.1.9. Tööga tuleb alustada hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist (s.o Tellija poolt 

Ostutellimuse edastamist), kui ei ole kokku kirjalikku taasesitamist võimaldavalt lepitud teisiti (sh p. 

1.1.2. toodud juhul). Töövõtja kohustub teavitama Tellija ja omanikujärelevalve esindajaid Tööga 

alustamisest ja Töö ülevaatusest vähemalt viis tööpäeva ette;  

2.1.10. teatama viivitamatult, kuid hiljemalt kahe tööpäeva jooksul vastavast asjaolust teada saamisest Tellijale ja 

omanikujärelevalve tegijale kõigist Töö teostamisega seotud olulistest asjaoludest (sh asjaoludest, mis 

takistavad Lepingu kohast täitmist ja asjaoludest, mis võivad ajendada Tellijat ja/või omanikujärelevalvet 

antud juhiseid ning sõlmitud Lepingut muutma). Ohtlikest töötervishoiu ja -ohutusega ja/või keskkonnaga 

seotud juhtimistest, sh tööõnnetustest ja keskkonnareostusest vmt negatiivse mõjuga juhtumitest kohustub 

Töövõtja teavitama eelnevalt suuliselt. Samuti kohustub Töövõtja andma Tellija ja/või omanikujärelevalve 

esindaja nõudmisel teavet Töö teostamise käigu kohta; 

2.1.11. dokumenteerima Töö teostamise protsessi (vt üldtingimuste punkti 8.2 ), fikseerides Töö faktilise teostamise 

ja kulgemise, tagades Tellijale ja omanikujärelevalve esindajale alati vaba juurdepääsu Töö teostamise 

protsessi dokumentidega tutvumiseks; 

https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded/


2.1.12. kontrollima ja viima vastavusse omavahel kõik Lepingus määratletud Töövõtja poolt koostatavad või temalt 

nõutavad või tema poolt esitatavad tööjoonised ja ehitustoodete, -inventari, -seadmete või muu Lepingu 

objektiks oleva Töö näidised või andmed. Kui Töövõtja koostatavates või nõutavates andmetes või muu 

Lepingu objektiks oleva Töö näidistes või andmetes on vigu või puudusi, vastutab ta nende eest ka siis, kui 

Tellija ja/või omanikujärelevalve on need tööjoonised jm kinnitanud; 

2.1.13. tagama Töö teostamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise ning pideva kontrolli Lepingu täitmisel 

kasutatavate isikute üle; 

2.1.14. mitte andma Lepingust tulenevaid Töövõtja õigusi ja kohustusi üle kolmandatele isikutele ilma Tellija 

kirjaliku nõusolekuta; 

2.1.15. tagama enda, alltöövõtjate ning tema poolt kasutatava renditööjõu olmetingimuste vastavuse kehtestatud 

nõuetele; 

2.1.16. Töövõtja kohustub Töö teostamisel kaitsma ja mitte ohtu seadma inimeste elu ja tervist, vara ja keskkonda: 

2.1.16.1. Töövõtja kohustub võtma tarvitusele kõik abinõud Töövõtjale kuuluva või Tellija poolt temale 

usaldatud või kolmandatele isikutele ehitusobjektil kuuluva vara säilimise tagamiseks ja kandma 

vastutust igasuguse nimetatud vara kaotsimineku või kahjustamise eest; 

2.1.16.2. Töövõtja kohustub kaitsma omal kulul ehitusobjektil Tellijale ja kolmandatele isikutele kuuluvaid 

olemasolevaid ehitisi ja seadmeid vigastuste ja teiste kahjulike mõjude eest (sh ehitustolm), samuti 

hoiduma kahju tekitamisest keskkonnale. Tekkinud kahjud hüvitab täies mahus Töövõtja;  

2.1.17. tegutsema Töö teostamisel vastavuses Tellija keskkonnapoliitikaga ja -aspektidega ning vältima ja 

vähendama oma tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju. Informatsioon Tellija keskkonnapoliitika, 

keskkonnaaspektide ja keskkonnamõju kohta on kättesaadav Tellija koduleheküljelt;  

2.1.18. võtma avarii või selle ohu korral Töö teostamise kohas või selle ümbruses koheselt tarvitusele kõik vajalikud 

meetmed avarii võimalikuks vältimiseks või selle tagajärgede mõju leevendamiseks ja likvideerimiseks. 

Töövõtja teavitab toimunud avariist Tellija esindajat viivitamatult suuliselt ning Tellija nõudmisel esitab 

Töövõtja kahe tööpäeva jooksul tarvitusele võetud abinõude kohta kirjaliku aruande; 

2.1.19. tagama Töö teostamise käigus töötervishoiu-, -ohutuse-, liiklus- ja tuleohutuse, kaevetööde, elektriseadmete 

ekspluatatsiooni ning muude kehtestatud nõuete ja eeskirjade täitmise. Töövõtja nimetab ehitusplatsil töö- ja 

tuleohutuse ning liikluskorralduse eest vastutava isiku, kelle kohustus on ära hoida õnnetusi, ennetada 

õnnetuste tekkepõhjusi ja võtta kasutusele meetmeid, et vähendada kahjusid; 

2.1.20. tagama ehitusobjektil ning ehituspiirkonnas isikukaitsevahendite kasutamise vastavalt kehtivatele 

õigusaktidele ja Tellija nõuetele. Töövõtja edastab Tellija töötervishoiu, -ohutus- ja keskkonnanõuete 

dokumendis märgitud isikutele tööohutusplaani (v.a juhul, kui Tellija kontaktisikuga lepitakse kokku teisiti). 

Eelnevalt nimetatud nõuetes märgitud keskkonnaplaani esitamise kohustus Töövõtjal puudub; 

2.1.21. tagama Töö objekti ja seda vahetult ümbritseva maa-ala ja teede puhtuse, korrashoiu, valve ning ohutuse 

ümbruskonnale; 

2.1.22. korraldama omal kulul lammutatud materjalide jm kõikvõimaliku ehitusprügi ja –jääkide äraveo ja 

utiliseerimise vastavalt õigusaktidele; 

2.1.23. tasuma Töö teostamise käigus Töövõtja ja kõigi alltöövõtjate (sh renditööjõu) poolt kasutatud vee, kütte, 

elektrienergia ja kõigi muude tarbitud ressursside kulude eest, kusjuures nimetatud teenuste hankimine on 

Töövõtja kohustus, välja arvatud juhul, kui Pooled on kirjalikku taaesitamist võimaldavalt leppinud kokku 

teisiti; 

2.1.24. kooskõlastama eelnevalt kirjalikult Tellijaga kõik Tööga seotud reklaamid, info- ja pressiteated. 

Reklaamimaksu või muud sarnased seotud tasud tasub ja deklareerib Töövõtja; 

2.1.25. ilma täiendava tasuta teostama ka sellised tööd ning hankima sellised materjalid ja tooted, mis ei ole otseselt 

Lepingus fikseeritud, kuid mis Lepinguga võetud Töövõtja kohustuste täielikuks täitmiseks kuuluvad hea 

tava kohaselt või tulenevalt Töö olemusest teostamisele ja hankimisele Töövõtja poolt; 

2.1.26. dokumenteerima kogu ehitusprotsessi vastavalt tööliigi dokumenteerimiseks kehtestatud nõuetele. 

Dokumendid peavad olema ajakohased ning tööohutusplaan ehitusobjektil ja muud dokumendid 

kokkulepitud kohas (nt digitaalselt projektipanga vahendusel) Tellijale ja ehitusjärelevalvet teostatavatele 

isikutele kättesaadavad; 

2.1.27. kaasama kogu Lepingu perioodi vältel dünaamilise hankesüsteemiga liitumise taotluses välja toodud 

võtmeisiku(-d). Võtmeisiku pikaajaline/jäädav (kestusega üle 21 kalendripäeva) asendamine on lubatud 

vaid mõjuvatel põhjustel (töösuhte lõpetamine, pikaajaline töövõimetus) või kokkuleppel Tellijaga, sh Tellija 

nõudmisel juhul, kui on toimunud usalduse kaotus või koostöö sobimatuse tõttu. Asendav võtmeisik peab 

vastama vähemalt samaväärsetele näitajatele, mis olid hanke alusdokumendis sätestatud. Töövõtja peab 

esitama Tellijale viivitamatult kirjalikku taaesitamist võimaldavalt asendava võtmeisiku vastavad näitajad ja 

muu nõutud teabe. Võtmeisiku lühiajaline/ajutine (kestusega kuni 21 kalendripäeva) asendamine on 

lubatud, kui sellest teavitatakse eelnevalt Tellija esindajat ning edastatakse talle asendava võtmeisiku 



kontaktandmed jm Tellija poolt nõutud teabe. Asendav võtmeisik peab omama piisavat pädevust, 

kvalifikatsiooni ja kogemust, et mitte ohustada Lepingu nõuetekohast täitmist; 

2.1.28. juhinduma Lepingu täitmisel eetilistest äritavadest, sh vältima huvide konflikti ja korruptsiooni ning järgima 

Tellija koduleheküljel olevaid ärieetika juhtpõhimõtteid: ASTV-arieetika-juhtpohimotted-01.01.2025.docx; 

2.1.29. kõrvaldama omal kulul Tellija poolt teostatud Töös tuvastatud puudused viie tööpäeva jooksul (kui ei ole 

kirjalikku taasesitamist võimaldavalt kokku lepitud teistsuguses tähtajas) arvates puudustest teavitamisest 

Tellija poolt.  

 

2.2. Lisaks eeltoodule kohustub Töövõtja oma erikohustuste raames: 

2.2.1. tagama Töö teostamise ajal vee-, reovee- ja sademevee kanalisatsioonitorustike nõuetekohase toimimise, 

olemasolevate klientide joogiveega varustamise ning klientidelt reovee vastuvõtmise ja ärajuhtimise 

(vajadusel reovee ülepumpamise) ning kinnistutelt ja tänavalt sademevee ärajuhtimise. Kaevu, pumpla 

mahuti ja eelvoolutorustike puhastamine kuulub Töö mahtu. Ehitatavad toruühendused veevärgi- ja/või 

kanalisatsioonisüsteemiga tuleb esitada kooskõlastamiseks ja seejärel ülevaatamiseks Tellijale ja 

omanikujärelevalve esindajale enne uue toru töösse lülitamist. Vajadusel kohustub Töövõtja tagama ajutise 

veeühenduse lisasiibrite paigaldusega; 

2.2.2. ehitatavad veetorustikud, mille pikkus ületab kümmet meetrit, tuleb vastavalt Tellija tehnilistele nõuetele 

desinfitseerida. Kõikidele toruühendustele sõltumata nende pikkusest tuleb rakendada kohtdesinfitseerimise 

protseduuri, mis vastab Tellija tehnilistele nõuetele; 

2.2.3. pärast uue torustiku või selle lõigu käiku andmist likvideerima olemasolevad, tööst kõrvaldamisele kuuluvad 

torustikud (näidatud projekti plaanidel ja profiilidel) Tellija nõuetele (sh projektile) vastavalt; 

2.2.4. tagama juurdepääsu piirkonna elanikele ning vajadusel Päästeametile jt asjakohastele asutustele ning 

korraldama piirangute puhul parkimise, jalakäijate juurdepääsud, prügi äraveo sulgemispiirkonnas olevatelt 

kinnistutelt ja kindlustama kinnistutele mõistlike eluks vajalike teenuste osutamise kinnistuomanikele 

põhjendamatut lisakoormust vältides; 

2.2.5. kooskõlastama kaevetööde alustamise eelnevalt maa-aluste tehnovõrkude valdajatega, hankides neilt enne 

kaevetöödega alustamist juhised kaevetööde läbiviimiseks ning vajadusel uuendama eelnevalt tehnovõrkude 

valdajate poolt antud kooskõlastused. Töövõtja kohustub teostama kaablite ja torustike asukoha 

kindlakstegemise töömaal ning fikseerima töömaal paiknevate kaevude seisukorra koos vastava tehnovõrgu 

valdajaga, kui tööde olemus seda eeldab. Kui töövõtja kahjustab tööde tegemise käigus töömaal paiknevaid 

tehnovõrke või kaevusid, siis likvideerib töövõtja kõik sellised kahjustused omal kulul; 

2.2.6. katsetama vastavalt Tellija nõuetele enne lõplikku tagasitäidet kõikide survetorustike töökindlust hüdraulilise 

surveprooviga. Isevoolseid torustikke kohustub Töövõtja kontrollima kaamerauuringuga. Tellijal on õigus 

nõuda isevoolsete torustike katsetamist Töövõtja poolt hüdraulilise või pneumaatilise tihedusprooviga, mis 

kuulub Töö mahtu. Alla kümne meetri pikkusel survetorulõigul katsetusi hüdraulilise surveprooviga ei nõuta; 

2.2.7. taastama olemasoleva teekatte ja haljastuse vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud nõuetele ja 

kooskõlastatud ehitusprojektile või teetööde kirjeldusele. Korraldama väljakaevatud pinnase äraveo ja 

tekkinud ehitusprahi koristuse ning utiliseerimise vastavalt õigusaktidele. Töö käigus lõhutud teekatte ning 

rikutud haljastuse taastamisel, mis ei ole kajastatud ehitusprojektis, tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse 

nõudmistest. Talveperioodil ajutiselt taastatud katend, haljastus ja muud teepäraldised tuleb nõuetekohaselt 

välja ehitada kohaliku omavalitsuse poolt õigusaktides või kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud 

haldusaktis määratud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui Tellijaga kokku lepitud tähtajaks; 

2.2.8. kokku leppima taaskasutatavate materjalide (nt asfaltfreesipuru, graniitäärekivid, betoonplaadid jms) 

ladustamises vastava kinnistu omanikuga. Likvideeritavate kaevude luugikomplektid, demonteeritavad 

sulgeseadmed ja hüdrandid tuleb utiliseerida Tellija poolt antud juhistele vastavalt; 

2.2.9. kooskõlastama pinnase äraveo ehitusobjektilt eelnevalt kohaliku omavalitsusega. Äraveetavat pinnast võib 

paigutada väljapoole ametlikke ladustamispaiku ainult vastava ametkonna kirjalikul loal; 

2.2.10. arvestama Töö teostamisel, et veevärgitorudel olemasolevate siibrite avamine ja sulgemine toimub Tellija 

poolt. Veevärgitorude siibrite (suletakse veetoru) sulgemiseks kohustub Töövõtja esitama Tellijale digitaalsel 

kujul kirjaliku taotluse koos asukohaskeemiga e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee vähemalt üheksa tööpäeva 

ette. Juhul, kui vee sulgemise taotlus saadetakse tellijale pärast kella 12.00 päeval, tuleb teavitada vee 

sulgemisest vähemalt kümme tööpäeva ette. Uute paigaldatavate sulgelementide nõutud asendi eest vastutab 

Töövõtja. Tellija tagab ja vastutab, et pärast tööde lõpetamist ja vee avamist taastub veevarustus kõigil 

olemasolevatel klientidel, nagu oli enne sulgemist;  

2.2.10.1. siibrite sulgemine, avamine ja veeteenuse katkestamine on tasuline teenus (vt hinnakirja Tellija 

tehnilistes nõuetes siin: https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded/). Aega arvestatakse vee sulgemise 

reaalsest hetkest kuni teavituseni, et Tellija võib vee avada. Üle planeeritud tähtaja minevat 

sulgemise aega käsitletakse avariilise sulgemisena;  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftallinnavesi.ee%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F12%2FASTV-arieetika-juhtpohimotted-01.01.2025.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:tvesi@tvesi.ee
https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded/


2.2.10.2. toru sulgemisel rohkem kui viieks tunniks peab Töövõtja rajama Tellija nõudel kohalikele elanikele 

veevarustuseks ajutised ühendused alternatiivsete lahendustega. Sama põhimõte kehtib ka 

kanalisatsiooni survetoru sulgemisel; 

2.2.11. avariide ja lekete korral teavitama Tellijat viivitamatult 24/7 töötava avariitelefoni numbril 6262 400; 

2.2.12. tagama kaeviku ohutuse vastavalt projektile ja mitte lubama ega paigaldama ehitustehnikat, 

transpordivahendeid vmt lähemale kui üks meeter kaeviku servast. Töövõtja kohustub kindlustama kaevatud 

kaevikud seestpoolt, kui pinnasest tulenev oht või tööohutus seda nõuavad; 

2.2.13. torude ja seadmete paigaldamisel kaevikusse jälgima nende tootjatehase poolt väljastatud juhendeid; 

2.2.14. korraldama kaeviku tihedusproovide teostamise vastavalt kohaliku omavalitsuse ja Tellija nõuetele (vastuolu 

korral lähtutakse rangematest nõuetest) ning saadud tulemused esitama kirjalikult Tellijale ja 

omanikujärelevalve teostajale. Tööde korral tee kaitsevööndis kohustub Töövõtja tihendama ja katsetama 

kaeviku tagasitäited ja torustiku sängituskihid vastavalt projektile, teedeehituses kehtestatud 

kvaliteedinõuetele, juhenditele, juhistele ja õigusaktidele, lähtudes rangematest nõuetest; 

2.2.15. tagama kaevikuga ristuvate kommunikatsioonide toestuse vastava kommunikatsioonivaldaja juhisele; 

2.2.16. tagama materjalide transpordi, ladustamise ja paigalduse vastavalt materjali tarnija poolt väljastatud 

juhendile; 

2.2.17. kui Töö käigus selgub, et projektis näidatud olemasolev torustik erineb projektijärgsest asukohast, teavitama 

sellest koheselt Tellijat ja omanikujärelevalvet; 

2.2.18. viivitamatult, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul omal kulul ümber tegema tööd, mis ei vasta 

kvaliteedinõuetele või on nõuetekohaselt dokumenteerimata.  

 

3. TELLIJA KOHUSTUSED 

 

Tellija kohustub: 

3.1. andma Töövõtjale Lepingu sõlmimisel ja edaspidiselt üle kõik dokumendid, volitused jms, mis on vajalikud Töö 

kohaseks alustamiseks, teostamiseks ja lõpetamiseks; 

3.2. teatama Töövõtjale selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Töö tegemist või Lepingu muul viisil 

täitmist; 

3.3. korraldama Töö teostamise ajal omanikujärelevalve Töö teostamise üle. Tellija tagab omanikujärelevalvet teostava 

isiku kohaloleku ja osavõtu kõigist Töövõtja poolt kirjalikult vähemalt kaks tööpäeva etteteatatud 

asjassepuutuvatest koosolekutest ja Töö ülevaatustest. Tellijapoolne omanikujärelevalve kasutamine ei vähenda ega 

välista Töövõtja vastutust; 

3.4. üle vaatama talle vastuvõtmiseks esitatud Töö ja nõuetekohaselt teostatud Töö vastu võtma, fikseerides selle 

üleandmise-vastuvõtmise aktis; 

3.5. teatama Töö Lepingule mittevastavusest Töövõtjale kümne tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta Töö Lepingu 

tingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, kusjuures Tellija peab Töö Lepingu tingimustele 

mittevastavust piisavalt täpselt kirjeldama; 

3.6. tasuma Töövõtjale teostatud Töö eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale Lepingus kokkulepitud 

hinna. 

 

4. KOOSTÖÖ 

 

4.1. Pooled kohustuvad Lepingu täitmisel tegema üksteisega koostööd. Pooli esindavad Lepingu täitmisega seotud 

küsimustes Lepingus (Ostutellimuses) määratud volitatud esindajad (kontaktisikud). Pooled kohustuvad 

kontaktisikute muutumisel sellest viivitamatult teisele poolele nõuetekohaselt teatama. Kui pool leiab, et teise poole 

volitatud esindaja või mõni teine Lepingu täitmisega tegelev teise poole töötaja ei ole pädev ja seetõttu kannatab 

Lepingu nõuetekohane täitmine, teatab ta sellest viivitamatult teisele poolele. Vastava info saanud pool on 

kohustatud võtma tarvitusele mõistlikud meetmed tekkinud probleemi kiireks lahendamiseks; 

4.2. Tellijal (sh omanikujärelevalve tegijal) on igal ajal õigus kontrollida Töö teostamise käiku (sh Töö ja kasutatavate 

ehitustoodete, -materjalide, -seadmete kvaliteedi vastavust Lepingule ja õigusaktidele); 

4.3. Pooltel on õigus omal kulul kaasata Töö (sh ehitustoodete kvaliteedi) kontrollimiseks sõltumatuid oma ala 

spetsialiste; 

4.4. Poolte ühised töökoosolekuid peetakse vastavalt vajadusele ja need protokollitakse Töövõtja poolt, kui ei lepita 

kokku teisiti. Töökoosolekutel kokku lepitud tingimustel koostatud nõupidamiste protokollid allkirjastatakse 

volitatud esindajate poolt. Protokoll edastatakse Lepingus nimetatud poolte esindajatele ja teistele nõupidamisel 

osalejatele koos tähtajaga allkirjastamiseks või muudatusettepanekute esitamiseks. Juhul, kui pooled ei ole 

tähtaegselt muudatusettepanekut esitanud ega protokolli allkirjastanud, loetakse, et pooled on protokolli sisuga nõus. 

Kui muudatusettepanek esitati tähtaegselt, muudetakse poolte kokkuleppel protokolli sisu või kui kokkulepet ei 

saavutada, lisatakse protokollile muudatusettepaneku esitanud poole eriarvamus. 



 

5. KINDLUSTUS 

 

5.1. Töövõtja on kohustatud sõlmima tegevuse vastutuskindlustuse lepingu kindlustussummaga Ostutellimuse 

maksumuse ulatuses, kui see on võrdne või ületab 30 000 eurot (ilma käibemaksuta). Sellisel juhul ei tohi olla 

kindlustushüvitis väiksem kui 50 000 eurot ühe kindlustusjuhtumi kohta. Kindlustusleping peab kohalduma:  

5.1.1. kui see on võetud konkreetse objekti suhtes, siis vaid Tellija konkreetsel ehitusobjektil või;  

5.1.2. kui see on sõlmitud pikemaks perioodiks vastutuskindlustuse raamlepinguna ning katab kõiki sel perioodil 

teostatud töid, siis peab kindlustussumma katma kõiki antud perioodil teostatud töid, sh võttes arvesse punktis 5.1 

toodud hüvitispiiri. Juhul kui kindlustuse raamleping kohaldub lühemaks ajaks, kui on Töö teostamise tähtaeg, 

kohustub Töövõtja nimetatud kindlustuslepingut enne tähtaja saabumist pikendama ja selle Tellija kontaktisikule 

esitama, st nõuetekohane kindlustuskaitse peab olema olemas katkematult kogu Töö teostamise perioodi vältel.  

5.2. Lisaks peab antud vastutuskindlustuse leping sisaldama vähemalt järgmisi tingimusi:  

5.2.1. Kui Töövõtja kasutab Töö teostamisel alltöövõtjaid, peab kindlustuskaitse kehtima ka alltöövõtjate 

poolt tekitatud kahjudele ning sisaldama ristvastutuse kaitset; 

5.2.2. Kindlustuskaitse peab muuhulgas katma kahjud, mis on tingitud vibratsioonist, toetuselementide 

paigaldamisest, eemaldamisest või nõrgestamisest ning kahjud, mis on Töö käigus tekitatud nii maa-alustele 

kui ka maapealsetele tehnorajatistele või –võrkudele; 

5.2.3. Kindlustuskaitse peab kehtima Töö käigus tekitatud keskkonnakahjudele (keskkonnakahju 

likvideerimise ja/või koristuskulud); 

5.2.4. Kindlustuskaitse peab kehtima nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka sisaldama hooldusperioodi laiendatud 

kaitset garantiiperioodi esimeseks 24 kalendrikuuks. 

5.2.5. Vastutuskindlustuse lepingu osas loetakse kolmandaks isikuks teistehulgas Tellija. 

5.3. Töövõtja kohustub esitama Tellijale kindlustuslepingu koopia hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast 

Lepingu sõlmimist, kuid kindlasti enne Tööga alustamist. Tellijal on õigus kontrollida kõiki 

kindlustuslepinguga seotud dokumente ning paluda kindlustuslepingu korrigeerimist, kui see ei vasta nõutule. 

Juhul kui Töövõtja ei esita kindlustuslepingut tähtaegselt, on Tellijal õigus kasutada käesolevates 

üldtingimustes sätestatud õiguskaitsevahendeid.  

5.4.  Tellijal on õigus kindlustusandjale esitada nõue Töövõtja vastu, kui Töövõtja ei täida Tellija poolt nõutud 

mahus kahju hüvitamise kohustust. Tellija nõudmisel loovutab Töövõtja enda kindlustusandja vastu esitatava 

nõude Tellijale. 

 

6. GARANTII 

 

6.1. Töövõtja poolt Tellijale Töö (sh kasututatud ehitustoodete ja seadmete) osas antava garantiitähtaja pikkuseks on 

vähemalt 36 kuud arvates Töö lõpliku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest. Garantiiaeg algab Töö lõpliku 

üleandmise-vastuvõtmisega ja lõpeb garantiiülevaatusega, mille kohta koostatakse Tellija nõudmisel garantii 

ülevaatuse akt. Garantiiülevaatus teostatakse Tellija poolt määratud ajal, kuid vähemalt viis tööpäeva enne 

garantiitähtaja lõppemist. Isevoolsetel torudel kohustub Töövõtja teostama omal kulul survepesu ja torustiku 

sisevaatluse kahe kuu jooksul enne garantiiaja lõppu. Vajadusel kohustub Töövõtja korraldama ka torustiku 

sulgemise ja ülepumpamise. 

6.2. Garantiiajal ilmnenud või tekkinud Töö mittevastavused parandab Töövõtja omal kulul Tellija või 

omanikujärelevalve tegija poolt määratud tähtaja jooksul. Kui tähtaega ei ole määratud, siis hiljemalt viie tööpäeva 

jooksul pärast neist Töövõtjale teatamist. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Lepingu tingimustele mittevastavuste 

parandamise eest täiendavat tasu ega kulutuste hüvitamist. 

6.3. Töövõtja parandab mittevastavused sõltumata nende põhjusest, selle põhjustanud isikust ning tema süüst, välja 

arvatud juhul, kui Töövõtja tõendab, et puudus või mittevastavus on tingitud Tellija või temaga seotud isiku 

õigusvastasest tegevusest. 

6.4. Kui Töövõtja keeldub mittevastavuste parandamisest või ei paranda mittevastavusi tähtaegselt, on Tellijal õigus 

mittevastavused ise parandada või lasta parandada ning Töövõtja on kohustatud Tellijale hüvitama kõik nimetatud 

mittevastavuste parandamisega seonduvad kulud ja Tellijale tekitatud kahju. 

6.5. Garantiiajal ilmnenud mittevastavustest tuleneva kahju kohustub Töövõtja hüvitama Tellijale täies ulatuses. 

 

7. GARANTIIAJA TAGATIS 

 

7.1. Et tagada Töövõtja kohustuste täitmine garantiiajal, on Töövõtja kohustatud esitama Tellijale garantiiaja tagatise 

summas, mis vastab vähemalt:  



7.1.1. 5% Ostutellimuse maksumusest, kui selle maksumus ilma käibemaksuta on 30 000 eurot (k.a) kuni 100 000 

eurot või 

7.1.2. 2% Ostutellimuse maksumusest, kui Lepingu maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab 100 000 

eurot;  

ning mis peab olema kehtiv kogu garantiiaja jooksul (sh garantiiaja võimalik pikenemine) ja lisaks vähemalt 30 

päeva arvates garantiiaja lõppemisest. 

7.2. Garantiiaja tagatis esitatakse Töövõtja poolt Euroopa majanduspiirkonnas registreeritud ja kehtivat litsentsi omava 

krediidi- või finantseerimisasutuse poolt väljastatud garantiikirja vormis. Garantiiaja tagatis peab olema 

garantiiperioodil tagasivõtmatu ja esimesel nõudmisel täidetav. Nimetatud garantiikiri peab sisaldama Tellija poolt 

aktsepteeritud tingimustel garandi kohustusi ja vastutuse ulatust juhtumiks, kui Töövõtja rikub Lepingu tingimusi 

garantiiajal, millega kaasneb rahaliselt hinnatava kohustuse tekkimine Tellija ees, millisel juhul kuulub garantiiaja 

tagatis Tellija esimesel nõudmisel temale tingimusteta väljamaksmisele. 

7.3. Garantiiaja tagatise esitamine Tellijale on Töö lõpliku üleandmise – vastuvõtmise eelduseks.  

 

8. TÖÖ ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE 

 

8.1. Töö üleandmine ja vastuvõtmine toimub Töövõtja poolt koostatud üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega, 

milleks on viimane rahaline akt. Akti allkirjastab teistehulgas ka omanikujärelevalve esindaja. Töö üleandmine-

vastuvõtmine toimub reeglina ühes osas pärast kogu Töö lõplikku teostamist. Erandina on Tellijal õigus lubada ka 

akteerimist kahes või kolmes osas, kui rakenduvad käesolevate üldtingimuste punktid 9.2 ja/või 9.3. Töö 

üleandmise-vastuvõtmise akt peab sisaldama Lepingu maksumust ning akti alusel akteeritava Töö nimekirja ja 

maksumust. Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise eelduseks on Töö vastavus kõikidele Lepingus 

kokkulepitud nõuetele selliselt, et asjaomastel ametkondadel ja Tellijal ning omanikujärelevalvel ei ole Töö osas 

pretensioone. Töö üleandmise ja vastuvõtmise akti koostamisega ei tohi ebamõistlikult viivitada.  

8.2. Hiljemalt viis tööpäeva enne Töö teostamise lõpptähtpäeva esitab Töövõtja Tellijale ning omanikujärelevalvele 

ülevaatamiseks teostatud Töö koos üleandmise-vastuvõtmise akti, dokumentatsiooni ning kasutusloaga. 

Täitedokumentatsioon esitatakse eestikeelselt digitaalselt järgmises koosseisus, kui pole kokku lepitud teisiti: 

8.2.1. teostusjoonised; 

8.2.2. fotod veesõlmedest, kaevudest, olulistest sõlmedest ja tööprotsessidest viitega TJ tähistele;  

8.2.3. kasutatud materjalide sertifikaadid; 

8.2.4. laboratoorsed õiendid (vee analüüsid, torustiku kaameravaatluse raportid ja videod, CIPP tööde labori 

tugevuskatse protokoll jne); 

8.2.5. veetorustiku desinfitseerimise akt; 

8.2.6. survekatse akt; 

8.2.7. kaetud tööde aktid; 

8.2.8. ehitustööde päevik; 

8.2.9. plasttorude keevitusraportid (vajadusel); 

8.2.10. tuletõrje hüdrantide katsetuse akt; 

8.2.11. objekti ülevaatuse akt; 

8.2.12. lõpetatud kaevetöö luba või maaomaniku nõusolek tööde lõpetamise kohta;  

8.2.13. kasutusluba; 

8.2.14. muu varasemalt kokkulepitud või tellija poolt nõutud dokumentatsioon, mis on konkreetsele ehitusobjektile 

spetsiifiline; 

8.2.15. teetööde dokumentatsioon, täpsemalt: 

8.2.15.1.  teehoiutööde päevikud; 

8.2.15.2. teehoiutööde kaetud tööde aktid; 

8.2.15.3. materjalide sertifikaadid ja kooskõlastatud asfaldiretseptid; 

8.2.15.4. asfalteerimise vahetuse aruanded; 

8.2.15.5. liiva ja killustiku tiheduse mõõteprotokollid; 

8.2.15.6. asfaldi seguproovid ja asfaldi puurkehade katsetulemused; 

8.2.15.7. teekatete tööde teostusjoonis; 

8.2.15.8. fotod ja/või video ehitustööde-eelsest, -aegsest ja -järgsest olukorrast; 

8.2.16.  muud rajatis(-t)e kohaseks ekspluateerimiseks vajalikud dokumendid (sh näiteks ehitustoodete passid, 

ehitusmaterjalide ja -toodete kasutamise ja hooldamise eeskirjad). 

8.3. Töövõtja esitab Tellijale valminud Töö ülevaatamiseks. Töö ülevaatamiseks esitamisest viie tööpäeva jooksul 

kohustub Tellija esitatud Töö üle vaatama. Kui Tellijal puudub Töövõtja süül või muul objektiivsel põhjendusel 

võimalus teostada esitatud Töö ülevaatust, lükkub ülevaatamise tähtaeg proportsionaalselt takistuse ületamiseks 

vajaliku aja võrra edasi. Aktis märgitakse muuhulgas, millise osa Tööst Tellija vastu võtab ja millist osa ta vastu ei 

võta. Töö vastu võtmata jätmise puhul kohustub Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul kas üleandmise-vastuvõtmise 



aktis endas või eraldi dokumendis esitama Töövõtjale kirjalikku taasesitamist võimaldavalt Töö vastuvõtmata 

jätmise põhjendused ning andma tähtaja mittevastavuste likvideerimiseks. Kui Tellija tähtaega ei anna, likvideerib 

Töövõtja puudused viie tööpäeva jooksul.  

8.4. Tellija põhjendustega mittenõustumisel on Töövõtjal õigus viie tööpäeva jooksul arvates Tellija põhjenduste 

saamisest nõuda vastavale Tööle ekspertiisi määramist. Ekspertiisi kulud tasub Töövõtja. Kui ekspertiisi tulemused 

näitavad Tellija Töö aktsepteerimisest keeldumise põhjenduste alusetust, on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt 

üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamist ja ekspertiisi kulude hüvitamist. Eksperdi valik tuleb eelnevalt 

kooskõlastada Tellijaga. 

8.5. Täiendavate tööde eest, sh seadmete jmt kasutamise ning ehitustoodete kulud, mis tulenevad mittevastavuste 

likvideerimisest Töös, Tellija tasu ei maksa. Nimetatud tööd kohustub Töövõtja teostama omal kulul. Juhul, kui 

Töövõtja ei ole Tellija nõudmisest hoolimata eelnimetatud mittevastavusi kõrvaldanud, on Tellijal õigus pärast 

täitmiseks antud täiendava tähtaja soovitud tulemusteta möödumist (loobumata õigusest kasutada teisi 

õiguskaitsevahendeid) kõrvaldada mittevastavused ise või kolmandate isikute abiga, millega seonduvad kulud peab 

Töövõtja Tellijale hüvitama. 

8.6. Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Töövõtjalt Tellijale üle Lepingu objektiks oleva Töö lõplikul 

vastuvõtmisel Tellija poolt.  

 

9. ARVELDUSED 

 

9.1. Töö eest arve esitamise eelduseks on Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamine Tellija ja 

omanikujärelevalve esindajate poolt.  

9.2. Kui Töö teostatakse ajal, mil seoses ilmastikutingimustega ei ole võimalik kinni pidada tee ehitamisele 

õigusaktidega kehtestatud nõuetest haljastuse ja teekatte nõuetekohaseks taastamiseks, on Tellijal õigus teostada 

osaline makse nõuetekohaselt ehitatud ja Tellija ning omanikujärelevalve tegija poolt vastu võetud Töö osas 60% 

ulatuses Töö kogumaksumusest. Eeltoodu eelduseks on Töövõtja vastavasisuline taotlus. Lõplik makse tehakse 

haljastuse ja teekatte nõuetekohase taastamise järgselt, mis tuleb teostada kevadel esimesel võimalusel, kuid mitte 

hiljem kui kohaliku omavalitsuse poolt sätestatud tähtajaks. Kui Tellijaga on kokku lepitud varasem tähtaeg, siis 

Tellijaga kokku lepitud tähtajaks.  

9.3. Kui Töövõtjast sõltumatult viibib kasutusluba, on Tellijal õigus teostada osaline makse nõuetekohaselt ehitatud ja 

Tellija ning omanikujärelevalve tegija poolt vastuvõetud Töö osas 70% ulatuses Töö kogumaksumusest. Eeltoodu 

toimub eeldusel, et Töövõtja esitab Tellijale vastavasisulise taotluse koos tõendiga, et kasutusloa taotlus on selle 

väljastamiseks esitatud. Ülejäänud Töö maksumus tasutakse pärast kasutusloa esitamist Tellijale, mille kohta 

vormistatakse allkirjastatakse vastavasisuline akt. 

9.4. Tellijal ei teki makse tasumise kohustust enne, kui talle on esitatud vastav arve Töö eest, mis on tema poolt 

üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega vastu võetud. 

9.5. Töövõtja on kohustatud Tellijale esitatud arvel näitama ära Ostutellimuse numbri, mille alusel Töö on teostatud, 

Tellija kontaktisiku nime ning Töö üleandmise-vastuvõtmise akti kuupäeva ja numbri, millel toodud Töö eest arve 

esitatakse. 

9.6. Töövõtja on kohustatud esitama nõuetekohase arve elektrooniliselt e-arvete operaatori vahendusel, kes on ära toodud 

Tellija äriregistri B-kaardil, arve aluseks oleva üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisele järgneva kuu 

kolmandaks tööpäevaks. E-arve peab vastama Eesti e-arve standardile. Arvega seonduv dokumentatsioon 

(üleandmise-vastuvõtmise akt jmt) tuleb saata e-posti aadressile arved@tvesi.ee. Arve esitamine mittenõuetekohasel 

viisil või mittenõuetekohase arve esitamine Töövõtja poolt vabastab Tellija tasumise kohustusest kuni 

nõuetekohaselt esitatud nõuetekohase arve saamiseni. 

9.7. Tellija maksetähtaeg on 28 kalendripäeva arvates nõuetekohaselt esitatud arve kuupäevast, seejuures peab arve 

jõudma Tellija e-arvete operaatorini viie kalendripäeva jooksul. 

9.8. Lepingu alusel makstavate summade tasumine loetakse teostatuks vastava summa laekumisega poole pangakontole, 

kusjuures summat tasuv pool ei vastuta summa tasumisega hilinemise eest juhul, kui pank õigusvastaselt viivitab 

vastava ülekande tegemisega. 

 

10. MUUDATUS- JA LISATÖÖD 

 

10.1. Muudatustööd 

10.1.1. Tellijal on õigus vajadusel nõuda ning Töövõtjal esitada ettepanek Lepingu objektiks olevas Töös 

muudatuste tegemiseks, kui need olemuslikult kuuluvad Lepingu objektiks oleva Töö juurde. Kui kumbki pool 

teeb teisele poolele kirjaliku ettepaneku muudatuste tegemiseks Lepingu objektiks olevas Töös, peab vastav pool 

kirjeldama muudatusi arusaadavalt. 
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10.1.2. Töövõtja koostab kalkulatsiooni muudatustööde mõjust Lepingu maksumusele ja tähtajale ning esitab selle 

Tellijale. Muudatustöödes lepitakse kokku kooskõlas riigihangete seadusega ning need vormistatakse koos 

muudatustega Lepingu tähtajas ja/või maksumuses kirjalikult Lepingu lisadena.  

10.1.3. Töövõtja on kohustatud tegema Tellija poolt nõutud muudatusi, kui muudatused kuuluvad olemuslikult 

kokkulepitud Lepingu objektiks oleva Töö juurde. Töövõtja kohustub esitama muudatustöö ettepaneku esimesel 

võimalusel pärast muudatuse aluseks oleva asjaolu ilmnemist, kuid hiljemalt 14 kalendripäeva enne Töö tähtaja 

saabumist. 

10.1.4. Kui Tellija nõutav muudatus Lepingu objektiks olevas Töös on Töövõtja arvates põhjendamatu või vastuolus 

kehtivate õigusaktidega, peab ta oma seisukohast viivitamatult Tellijale kirjalikku taasesitamist võimaldavalt 

teatama. Teate edastamine ei vabasta Töövõtjat kohustusest Lepingu objektiks olevat Tööd jätkata, kuid vabastab ta 

vastutusest, mida võib kaasa tuua Tellija otsus. 

10.1.5. Töövõtja peab keelduma muudatustöö tegemisest juhul, kui see võib kaasa tuua ohtliku olukorra (sh 

avariiolukorra) või tal puudub sellekohane pädevus (tegevusluba, registreering vms). Viimasel juhul on Tellijal 

õigus tellida muudatustöö kolmandalt isikult ning Töövõtja kohustub tema kaasamist lubama. 

10.2. Lisatööd 

10.2.1. Lisatööde tegemine, mis olemuslikult ei kuulu Lepingu objektiks oleva Töö juurde, lepitakse Lepingu poolte 

poolt eraldi kokku kooskõlas riigihangete seadusega. Kui kokkulepet ei saavutata, on Tellijal õigus võtta 

lisatöid tegema teine töövõtja. 

10.2.2. Kui Tellija tellib lisatöid, ei ole Töövõtja kohustatud tegema neid enne sellekohase kirjaliku kokkuleppe 

saavutamist. Vastasel juhul ei ole Töövõtjal õigus nõuda nimetatud tööde eest tasumist. Vastav kokkulepe 

vormistatakse Ostutellimuse lisana. Kokkuleppes peab olema kirjas nii lisatööde eest makstav tasu kui ka 

lisatööde mõju Lepingu tähtajale. 

10.2.3. Töövõtja peab keelduma lisatöö tegemisest juhul, kui see võib kaasa tuua ohtliku olukorra (sh avariiolukorra) 

või tal puudub sellekohane pädevus (tegevusluba, registreering vms). Viimasel juhul on Tellijal õigus tellida 

muudatustöö kolmandalt isikult ning Töövõtja kohustub tema kaasamist lubama. 

 

11. POOLTE VASTUTUS 

 

11.1. Töövõtja vastutab: 

11.1.1. Lepingu täitmise eest, sealhulgas Lepingus kokkulepitud muudatus- ja lisatöö tegemise eest; 

11.1.2. omapoolsete kohustuste rikkumise eest ja projektis, õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitud nõuetest ning 

standarditest kinnipidamise eest; 

11.1.3. Lepingu objektiks olevas Töös, sh. muudatus- ja lisatöös kasutatavate vahendite, meetodite, tehnika, 

tehnoloogia, tööjärjekordade ja protsesside eest, ent ka nimetatud töö koordineerimise eest Lepingu raames; 

11.1.4. kasutatavate ehitustoodete ja seadmete kvaliteedi eest; 

11.1.5. Lepingu objektiks oleva Tööga kaasneva info korrektsuse ja vastavuse eest ning selle eest, et ehitusprojekti 

järgi tehtud Lepingu objektiks oleva Töö tulem (sh paigaldatud seadmed) vastaks Lepingu eesmärgile ning 

funktsioneeriks nõuetekohaselt ka pärast Töö üleandmist-vastuvõtmist; 

11.1.6. tema poolt koostatud või tema tellimusel koostatud dokumentide ja edastatava info õigsuse eest ja vastavuse 

eest õigusaktidele ning Lepingule; 

11.1.7. nende mõõtmistulemuste ja õiendite korrektsuse eest, mille ta on koostanud ise või mis on koostatud tema 

tellimusel; 

11.1.8. Töö teostamise käigus töö-, liiklus- ja tuleohutuse, tuletööde tuleohutusnõuete, kaevetööde, elektriseadmete 

ekspluatatsiooni ja muude kehtestatud eeskirjade rikkumise ja rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamise 

eest; 

11.1.9. oma ja alltöövõtjate töötajate (sh renditööjõu) tegevuse eest. Töövõtja tagab nende isikute poolt sisekorra 

eeskirjadest kinnipidamise ega luba tööle isikuid, kellel ei ole kvalifikatsiooni nõutud ülesannete täitmiseks; 

11.1.10. Tellija ees alltöövõtjate (sh renditööjõu) poolt tehtud Lepingu objektiks oleva Töö eest (sh nende poolt 

teostatud Töö kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise, jms). Töövõtja vastutab nimetatud isikute poolt 

teostatud Töö (sh kasutatud ehitustoodete ja seadmete) eest nagu enda Töö eest; 

11.1.11. kahju eest, mida tema või alltöövõtjad või tema poolt kaasatud mis tahes muud isikud (sh renditööjõud) 

põhjustavad Tellija ja/või kolmandate isikute elule, tervisele, varale ja/või keskkonnale, kohustudes kogu 

vastava kahju hüvitama. Töövõtja vabastab Tellija vastutusest kohustuste täitmisest või täitmata jätmisest 

tingitud kolmandate isikute nõuete osas ning kohustub hüvitama Tellijale kõik kahjud, mida viimane kandis 

seoses nimetatud nõuetega. 

 

11.2. Tellija vastutab: 

11.2.1. omapoolsete kohustuste rikkumise eest, sealhulgas Lepinguga ettenähtud maksete tähtajaks tasumata jätmise 

eest; 



11.2.2. tema poolt koostatud dokumentide ja edastatava info õigsuse eest ja vastavuse eest õigusaktidele ning 

Lepingule. Tellija ei vastuta projekti õigsuse eest (v.a juhul, kui erandina on projekt koostatud Tellija 

tellimusel ning Töövõtja on projekti enda erialale iseloomuliku piisava professionaalse hoolsusega enne 

ehitustööde teostamist kontrollinud).  

11.2.3. Lepingu objektiks oleva Töö kestel oma töötajate ja esindajate tegevuse eest. 

 

11.3. Õiguskaitsevahendid 

11.3.1. Kohustuste rikkumise korral on poolel õigus kasutada kohustust rikkunud poole suhtes kõiki õigusaktides 

toodud õiguskaitsevahendeid. 

11.3.2. Töövõtja on kohustatud hüvitama Tellijale kõik kahjud, mis tulenevad Lepingu objektiks oleva Töö 

mittevastavusest Lepingule ja/või õigusaktidele ning muud Tellijale tekitatud kahjud, mis on Töövõtja 

vastutada. 

11.3.3. Tellija on kohustatud hüvitama Töövõtjale Lepingu süülise rikkumisega tekitatud kõik kahjud. 

11.3.4. Juhul, kui teostatud Töö (sh selle osa) või kasutatud ehitustoode või seade ei vasta Lepingule, on Töövõtja 

kohustatud hiljemalt viie tööpäeva jooksul (kui ei ole lepitud kokku teist tähtaega) Tellija poolt 

mittevastavuse osas pretensiooni esitamisest omal kulul Lepingule mittevastavused kõrvaldama või vastava 

Töö või Töö osa või ehitustoote või seadme asendama. Juhul, kui Töövõtja ei ole Tellija või 

omanikujärelevalve tegija nõudmisest hoolimata eelnimetatud mittevastavusi kõrvaldanud, on Tellijal õigus 

pärast täitmiseks antud täiendava tähtaja, milleks on minimaalselt viis tööpäeva, soovitud tulemusteta 

möödumist (loobumata õigusest kasutada teisi õiguskaitsevahendeid): 

11.3.4.1. nõuda Töö seiskamist kuni mittevastavused on kõrvaldatud. Sellisel juhul lükkuvad vastavalt edasi 

kõik Tellija kohustuste täitmise tähtpäevad, kusjuures Tellijale ei kaasne kohustust hüvitada 

Töövõtjale eeltooduga põhjustatud mis tahes kulu ja/või kahju; või selle asemel või pärast seda 

11.3.4.2. kõrvaldada mittevastavused ise või kolmandate isikute abiga, millega seonduvad kulud peab 

Töövõtja Tellijale hüvitama Tellija poolt antud tähtaja jooksul. 

11.3.5. Pooled on leppinud kokku, et Töövõtjal puudub VÕS §-s 654 sätestatud pandiõigus. 

 

11.4. Leppetrahv 

11.4.1. Juhul, kui Töövõtja ei pea kinni Lepingus sätestatud kohustusest, on Tellijal õigus määrata Töövõtjale 

leppetrahv vastavalt Lepingu lisaks olevale leppetrahvi määramise vormile. 

11.4.2. Lepingu alusel nõutav leppetrahv ei ületa 20% Ostutellimuse käibemaksuta maksumust, v.a töötervishoiu ja 

–ohutuse ning keskkonnaalaste rikkumiste puhul, mille osas on eraldiseisev leppetrahvi maksimummäär 20% 

Ostutellimuse käibemaksuta maksumusest. Leppetrahvi saamiseks peab Tellija esitama Töövõtjale kirjaliku 

nõude kuue kuu jooksul hetkest, mil Tellija sai teada leppetrahvi nõudmise aluseks olevast asjaolust.  

11.4.3. Tellijal on lisaks käesolevas peatükis sätestatud leppetrahvi nõuetele õigus nõuda kahju hüvitamist summas, 

mis ületab leppetrahvi summat.  

 

11.5. Viivis 

11.5.1. Pool tasub teisele poolele Lepingu tingimustele vastava arve ja nõuete mitteõigeaegse tasumise korral viivist 

0,05% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 20% Ostutellimuse 

maksumusest. 

11.5.2. Viivise saamiseks õigustatud pool on kohustatud esitama viivisenõude teisele poolele kuue kuu jooksul 

arvates päevast, mil tal tekkis viivisenõude esitamise õigus. 

 

11.6. Tasaarvestus 

11.6.1. Tellijal on õigus vähendada tasumata Lepingu maksumust tasaarvestusega, teatades Töövõtjale tasaarvestuse 

tegemisest vastavasisulise kirjaliku avaldusega: 

11.6.1.1. summa ulatuses, mis võrdub kokkulepitud tagatissummaga, kuni garantiiaja tagatist pole Tellijale 

esitatud; 

11.6.1.2. summa ulatuses, mis on vajalik, et parandada Töövõtja vastutusel olev puudus Lepingu objektiks 

olevas Töös või ehitustootes või teha tegemata Töö, kuni puudust pole kõrvaldatud või Tööd tehtud; 

11.6.1.3. mõistlike kulude ulatuses, mida Tellija on teinud Lepingu objektiks oleva Töö seiskamiseks, kui 

Tellija on varasemalt esitanud Töövõtjale nõudmisi Lepingule mittevastavuste kõrvaldamiseks ja 

Töövõtja ei ole mittevastavusi kõrvaldanud; 

11.6.1.4. kahjuhüvitise, viivise või leppetrahvi ulatuses, mille nõudmiseks Töövõtjalt on Tellijal nõudeõigus; 

11.6.1.5. muu Lepingu alusel tekkinud rahaliselt hinnatava kohustuse ulatuses, mille nõudmiseks Töövõtjalt 

on Tellijal nõudeõigus. 



11.6.2. Töövõtjal on õigus tasaarvestada tema poolt Tellijale tasumisele kuuluvad summad Tellija poolt Töövõtjale 

tasumisele kuuluvate summadega, teatades Tellijale tasaarvestuse tegemisest vastavasisulise kirjaliku 

avaldusega. 

 

12. LEPINGUST TAGANEMINE JA ÜLESÜTLEMINE 

 

12.1. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamiseta ning täiendavat heastamise tähtaega andmata erakorraliselt üles öelda, 

kui:  

12.1.1. Töövõtja viivitab Tööde alustamisega määral, mis muudab Lepingu nõuetekohase ja tähtaegse täitmise 

ilmselgelt võimatuks; või 

12.1.2.  kui ilmneb, et Töövõtja ei täida riigihanke alusdokumendis rahvusvaheliste sanktsioonide puudumise kohta 

antud kinnitusi.  

12.2. Tellijal on õigus ilma etteteatamistähtajata Leping üles öelda, kui Töövõtja on Lepingut rikkunud, eelkõige: 

12.2.1. kui Töövõtja ei lõpeta Lepingu objektiks olevat Tööd kokkulepitud tähtajaks ja hoolimata Tellija kirjalikust 

nõudmisest pärast mõistliku, kuid mitte pikema kui kümne kalendripäevase lisatähtaja andmist ei ole Tööd 

teostatud; või  

12.2.2. kui Lepingu objektiks olev Töö kulgeb niisuguse tempoga, et tekib tööde selline mahajäämus, et ilmselt ei 

ole võimalik seda lõpetada Lepingus kokku lepitud tähtajaks ja kui hoolimata Tellija kirjalikust nõudmisest 

pärast mõistliku, kuid mitte pikema kui kümne kalendripäevase lisatähtaja andmist ei ole probleemi 

likvideeritud; või 

12.2.3. kui Töövõtja jätab tööd mistahes staadiumis pooleli või annab teisiti selgelt mõista, et ei kavatse töid lõpule 

viia; või 

12.2.4. Töövõtja paneb toime muu lepingu rikkumise ja ei kõrvalda rikkumist kümne kalendripäeva jooksul Tellija 

nõude saamisest, sh ei esita Lepingus nõutud kindlustusdokumente ja/või tagatist; või  

12.2.5. Töövõtja kaasab alltöövõtjaid ja/või võtmeisikuid ilma Tellijaga kooskõlastamata ja/või annab osa töödest 

või Lepingu täitmise tervikuna üle kolmanda(-te)le isiku(-te)le ilma Tellija kirjalikku taasesitamist 

võimaldava nõusolekuta; või 

12.2.6. kui Töövõtja suhtes on algatatud pankrotimenetlus või likvideerimismenetlus või kui ilmneb, et Töövõtja ei 

ole võimeline täitma Lepingut ega suuda anda usaldatavat tagatist oma kohustuste nõuetekohase täitmise 

kohta; või 

12.2.7. muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.  

12.3. Kui Tellija ütleb Lepingu üles punktides 12.1. või 12.2. nimetatud põhjustel, tasutakse Töövõtjale kogu faktiliselt 

tehtud (proportsionaalselt tehtud mahuga) Lepingu objektiks oleva Töö eest, mille nõuetele vastavus on tõendatud 

ning millest on maha arvestatud Tellijale Lepingu ülesütlemisega ja Lepingu objektiks oleva Töö katkestamisega 

tekitatud mõistlikud otsesed kulud, kahju ning leppetrahvid. 

12.4. Töövõtjal on õigus ilma etteteatamistähtajata Leping üles öelda: 

12.4.1.  kui Tellija korralduste või juhiste andmisel eirab oluliselt õigusaktidest tulenevaid nõudeid (nt 

ohutusnõudeid), millele Töövõtja on kirjalikult Tellija tähelepanu varasemalt juhtinud, kuid Tellija ei ole 

sellega arvestanud ja Töövõtja ei pea põhjendatult võimalikuks Lepingu täitmist nõudeid selliselt eirates; või 

12.4.2. kui Tellija oluliselt ei täida muul moel Lepingut ning tekkinud eriarvamused pole lahendatud kümne 

kalendripäeva jooksul hoolimata Töövõtja esitatud kirjalikust teatest; või 

12.4.3. kui Tellija takistab oma tegevusega põhjendamatult Töövõtjal täitmast Lepingut määral, mis muudab selle 

täitmise Töövõtja poolt võimatuks ning kui tekkinud eriarvamused pole Tellija süü tõttu lahendatud kümne 

kalendripäeva jooksul, hoolimata Töövõtja esitatud kirjalikust teatest; või 

12.4.4.  kui Tellija viivitab raha tasumisega põhjendamatult 30 kalendripäeva või rohkem ega kõrvalda sellist 

rikkumist kümne kalendripäeva jooksul töövõtja sellekohase nõude saamisest;  

12.4.5. kui Tellija on pankrotis või likvideerimisel ja ilmneb, et Tellija pole võimeline täitma Lepingut ega suuda 

anda usaldatavat tagatist oma kohustuste nõuetekohase täitmise kohta. 

12.5. Kui Töövõtja ütleb Lepingu erakorraliselt üles punktis 12.4. nimetatud põhjusel, on Tellija kohustatud tasuma 

Töövõtjale Lepingu objektiks oleva faktiliselt teostatud ja üleantud-vastuvõetud Töö eest, mille kohta on olemas 

teostusdokumentatsioon ja hüvitama mõistlikud otsesed tõendatud kulud, mida on põhjustanud Lepingu erakorraline 

ülesütlemine Töövõtjale.  

12.6. Tellijal on õigus Leping üles öelda erakorraliselt juhul, kui tema ja liituja vaheline liitumisleping lõpeb 

ennetähtaegselt, kuivõrd sellisel juhul muutub Lepingu täitmine võimatuks. Sellisel juhul on Tellija kohustatud 

tasuma Töövõtjale Lepingu objektiks oleva faktiliselt teostatud ja üleantud-vastuvõetud Töö eest, mille kohta on 

olemas teostusdokumentatsioon ja hüvitama mõistlikud otsesed tõendatud kulud, mida on põhjustanud Lepingu 

erakorraline ülesütlemine Töövõtjale.  

12.7. Lepingut on võimalik igal ajahetkel lõpetada poolte kirjalikul kokkuleppel. 

 



 

 

13. VÄÄRAMATU JÕUD 

 

13.1. Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda 

takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki abinõusid, et ära hoida teisele poolele kahju 

tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle 

poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele, kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või Lepingus 

sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest; 

13.2. Vääramatuks jõuks loetakse mh ettenägematuid füüsilisi tingimusi, milleks loetakse looduslikud tingimused ning 

inimese loodud või muud füüsilised takistused (sh ootamatud arheoloogilised leiud, fossiilid vms ehitusplatsil), mida 

Töövõtja ei näinud ega pidanud ette nägema enne Pakkumuse esitamist. Sealjuures ei peeta ettenägematuks füüsiliseks 

tingimuseks:  

13.2.1. selliseid tingimusi, millega kaasnevaid asjaolusid pidi Töövõtja ise tööde tegemise käigus uurima; 

13.2.2. ilmastikutingimusi, kui sellised ilmastikutingimused vastaval aastaajal ei erine oluliselt Eesti tavapärastest 

ilmastikutingimustest; 

13.2.3. reostust, kui selle likvideerimine ja sellega kaasnevad tööd kuuluvad Lepingus sätestatud tööde hulka; 

13.2.4. mistahes pinnasevee taset ja sellest tingitud pinnase varingutest, vajumistest ja liigveest tekkivaid 

võimalikke tingimusi ja takistusi. Kõik sellega seonduvad võimalikud lisakulutused kannab Töövõtja; 

13.2.5. pinnase kandvusega seonduvad võimalikud komplikatsioonid (sh nt pinnase kandvusprobleem), millega 

seonduvad võimalikud kulud kannab Töövõtja; 

13.2.6. pinnasekihtide tegeliku lasumissügavuse mistahes moel erinemist eeldatud (sh geoloogiliste uuringute 

aruandes lineaarse interpolatsiooni abil kujutatud) pinnasekihtide lasumissügavusest geoloogiliste uuringute 

uuringupunktide vahel. 

13.3. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist poolt viivitamatult kirjalikult informeerida. 

13.4. Vääramatu jõu esinemisel pikeneb Töö tähtaeg proportsionaalselt nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. 

Vääramatu jõu esinemisel kestusega üle kolme kalendrikuu on pooltel õigus leping üles öelda. Sellisel juhul on Tellija 

kohustatud tasuma Töövõtjale faktiliselt teostatud tööde eest ulatuses, milles need vastavad nõuetele. 

 

14. TEATED 

 

 14.1. Kõik teated ja muu informatsioon peab olema esitatud eesti keeles. Teated ja informatsioon, mis on õiguslike, sh 

rahaliste tagajärgedega, loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui see on üle antud allkirja vastu või edastatud digitaalselt 

allkirjastatuna poole üldisel ja/või Lepingus nimetatud volitatud esindaja e-posti aadressil. 

14.2. Informatsioonilist teadet, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, samuti korraldusliku iseloomuga või kiireloomulist 

teadet, võib edastada telefoni või e-posti teel. 

14.3. Lepingus fikseeritud kontaktisikute muutumisest teavitab pool teisi pooli viivitamatult kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis. Nimetatud teade on lepingu lahutamatuks osaks. 

15. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUDATUSED 

 

15.1. Leping on pooltele täitmiseks kohustuslik kokkulepe, mis kehtib vastavalt käesolevate üldtingimuste punktis 1.1. 

viidatule. Lepingu võib lõpetada Lepingus ja õigusaktides sätestatud alustel ja korras. 

15.2. Lepingu muudatused ja täiendused loetakse kehtivaks vaid siis, kui need on poolte esindusõiguslike isikute vahel 

kokku lepitud ning sellises kokkuleppes sisalduvad tahted on väljendatud kirjalikus vormis allkirjastatud kujul, 

millisel juhul muutuvad nad Lepingu lahutamatuks osaks. Lepingu muutmisel lähtutakse riigihangete seadusest jt 

asjakohastest õigusaktidest.  

 

16. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE KAITSE  

 

16.1. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena Lepingu alusel saadud informatsiooni. Konfidentsiaalseks 

loetakse kogu sellist informatsiooni, mis pooltele ei oleks teatavaks saanud ilma Lepingut sõlmimata ja täitmata 

(eelkõige tehnilise või majanduslik-ärilise sisuga informatsioon või isikuandmed). Konfidentsiaalse informatsiooni 

avalikustamine on lubatud vaid teise poole kirjalikul nõusolekul, v.a juhul, kui informatsiooni avalikustamine on 

kohustuslik lähtuvalt õigusaktidest. Samuti ei ole lubatud edastada sellist informatsiooni tehisintellektile (artificial 

intelligence ehk AI), kui selline informatsioon võib seeläbi teatavaks saada kolmandatele isikutele (sh AI omanik 

või haldaja). Lepingus sätestatud konfidentsiaalse informatsiooni avalikustamise keeld ei laiene poolte 



alltöövõtjatele, audiitoritele, advokaatidele, pankadele ning poolega samasse gruppi kuuluvatele äriühingutele 

tingimusel, et nad hoiavad samuti taolist informatsiooni konfidentsiaalsena.  

16.2. Pooled kohustuvad isikuandmete töötlemisel järgima Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016. a määrust 

(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning 

direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning muid isikuandmete kaitset 

reguleerivaid õigusakte. 

16.2.1. Seoses Lepingu täitmisega, sh tööde teostamisega, võivad pooled saada ligipääsu poolte põhitegevuse käigus 

kogutud andmetele, mis on isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses isikuandmed. Sellisel juhul on isikuandmete 

vastutav töötleja vastavalt pool, kes on kogunud isikuandmeid ja volitatud töötlejaks pool, kes on saanud vastavatele 

isikuandemetele ligipääsu. 

16.2.2. Pooled töötlevad punktis 16.2.1. nimetatud isikuandmeid ainult lepingu kehtivuse ajal ja lepingust tulenevate 

tööde teostamiseks vajalikus ulatuses ja üksnes lepinguga seotud eesmärkide täitmiseks. Lepingu lõppemisel 

kustutavad pooled viivitamatult kõik talle lepingu täitmisel teatavaks saanud isikuandmed ja nimetatute koopiad, 

välja arvatud juhul, kui õigusaktidest tuleneb teisiti. 

16.2.3. Pooltel ei ole õigust edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teise poole (vastutava töötleja) 

eelneva kirjaliku loata. Pooled võimaldavad isikuandmetele juurdepääsu üksnes isikutele, kellel on selleks oma 

tööülesannete täitmiseks vajadus ning tagavad, et need isikud järgivad isikuandmete töötlemise nõudeid, sh on 

võtnud endale konfidentsiaalsuskohustuse. Pooled rakendavad vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitseks. Pool 

(volitatud töötleja) on kohustatud isikuandmete töötlemisega seotud rikkumise korral teatama sellest rikkumisest 

teisele poolele (vastutav töötleja) põhjendamatu viivituseta pärast rikkumisest teadasaamist, kuid hiljemalt 24 tunni 

jooksul. 

 

17. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED 

17.1. Töövõtja loovutab Lepingu alusel ja sellega seoses Tellijale Töövõtja enda, tema töötajate, alltöövõtjate jt 

abiliste loodud tulemiga (sealhulgas eskiis, projekt ja teised vaheetappide resultaadid, mis võivad olla tööde osaks) 

seotud varalised intellektuaalomandi õigused (sealhulgas autoriõigused). Tulemiga seotud isiklike õiguste ulatuses 

annab Töövõtja Tellijale lisatasu nõudmata tagasivõtmatu lihtlitsentsi alates Töö või selle osa üleandmisest kuni 

autoriõiguse kehtivuse lõpuni ilma geograafiliste piiranguteta, mis annab Tellijale õiguse anda all-litsentse;  

17.2. Piiramata Lepingu punkti 17.1. kohaldamist, on tööde tegemisega seoses tekkinud tulemite kui teoste algsetel 

autoritel (samuti Töövõtjal, kui Töövõtja ja autor on nii kokku leppinud) õigus viidata tulemile kui oma algupärasele 

loomingule ja kasutada tulemit avaliku referentsina. Samuti kohustub Tellija viitama tulemi autorsuse küsimustes 

tulemi autorile; 

17.3. Töövõtja kinnitab, et Töö teostamisel tekkivad varalised autoriõigused on loovutatud või loovutatakse autorite 

poolt töövõtjale, samuti kinnitab Töövõtja, et ta on saanud või saab tööde tulemiga seotud isiklike autoriõiguste 

ulatuses tööde teostamiseks kasutatud isikutelt, sh Töövõtja töötajatelt ja alltöövõtjatelt, piiramatu ja tagasivõtmatu 

kuni autoriõiguste kehtivuse lõpuni kehtiva litsentsi, mille Töövõtja annab all-litsentsi korras tellijale; 

17.4. Lepingu alusel antav litsents annab Tellijale muu hulgas loa teostada tööde autori kõiki isiklikke õigusi, 

sealhulgas teha või lasta kolmandatel isikutel teha töödes muudatusi ja täiendusi, lisada töödele teiste autorite teoseid 

ja lõpetada rajatisega seonduvate tööde teostamine rajatise valmimisega; 

17.5. Töövõtja kohustub tagama, et ta ei kahjusta tööde tegemise käigus intellektuaalomand iobjekte luues kolmanda 

isiku autoriõigusi ega muid intellektuaalse omandi õigusi; 

17.6. Lepingu lõppemine ei mõjuta tellijale loovutatud intellektuaalomandi õiguste kuuluvust ega Tellijale antud 

litsentside ja lubade kehtivust. 

 

18. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA MUUD TINGIMUSED 

 

18.1. Pooled teevad kõik endast oleneva, et lahendada Lepingust tulenevad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel.  

18.2. Lepingust tulenevad poolte vahelised vaidlused, mille osas ei saavutata kokkulepet poolte läbirääkimistel, 

lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras Harju Maakohtus. Lepingule kohaldatakse Eesti 

Vabariigi õigust. 

 


